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HANKESUUNNITELMA



04.04.2006


YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS

Tunniste-, sijainti- ja laajuustiedot

Hankkeen nimi
Latokartanon peruskoulu
Sijainti

Koillinen suurpiiri 

36. kaupunginosa Viikki Latokartano, kortteli 36205/1

puhelinluettelon karttalehti 66, ruutu DP-81

Osoite

Agronominkatu 22, 00790 Helsinki
Laajuus

3591 hym2
5566 brm2 (tavoiteteh. 1,55)  
Hankkeen kuvaus ja perustelut

Toiminnat

Peruskoulun luokka-asteet 1-9, 450 opp 

+ 3 eor á 10 opp. yhteensä 480 opp.

Kapasiteettiluku 510 yleisoppilaspaikkaa

Koulun sivutoimipiste toimii Korttelitalo Leskenlehdessä
Kustannukset

Enimmäishinta (hintataso)
alv 0%  12 730 000 €
alv 22%  15 530 000 €

Toiminnan käynnistämiskust. alv 0%, (irtokalustus, varustus, laitteet)


 285.000 € 
Toimintakustannukset / vuosi alv 0% 

2,5 milj. € 
Pääoma- ja ylläpitovuokrat / vuosi alv 0% 



856 507 €

Aikataulutavoite

Ajoitus

rakentaminen aloitetaan v. 2007

valmis 12/2008

Päätösehdotus:

Työryhmä ehdottaa, että Latokartanon peruskoulu toteutetaan vuosina 2007-2008 siten, että hankkeen kokonaislaajuus on 5566 brm2 ja rakennuskustannusten enimmäishinta on 12 730 000 € (alv 0%). 
Riitta Söderholm

Kaisa Nuikkinen

Satu Honkala
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1 JOHDANTO
1.1    Hankkeen nimi
Hankkeen nimi on Latokartanon peruskoulu.

1.2    Hankkeen kuvaus

Tämä hankesuunnitelma esittelee lähtötiedot, joiden mukaan Viikin rakenteilla olevalle Latokartanon asuinalueelle tullaan suunnittelemaan peruskoulu 450 oppilaalle luokka-asteilla 1-9 sekä kolmelle erityisopetusryhmälle á 10 oppilasta. Koulun kapasiteettiluku on tällöin 510 yleisoppilaspaikkaa.

Koulun liikuntatilat ja väestönsuojatilat eivät sisälly tähän hankesuunnitelmaan. Ne sijoitetaan läheiseen puistoon sijoittuvaan Latokartanon liikuntahalliin, jonka rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa liikuntavirasto. 

Hankkeen suunnittelusta on opetusviraston toimesta järjestetty arkkitehtuurikutsukilpailu, jossa tutkittiin myös painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttamista koulurakennuksessa. Kilpailun voitti ehdotus nimimerkki ”Leija”. Hanke tullaan toteuttamaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Ehdotusta on hankesuunnittelun yhteydessä edelleen kehitetty palkintolautakunnan esittämien jatkosuunnitteluohjeiden mukaan. 

1.3    Lausunnot, esitykset ja päätökset 

Latokartanon peruskoulu sisältyy hankenumerolla 4591 kaupunginvaltuuston 16.11.2005 vahvistamaan talousarvioon vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelmaan vuosiksi 2006-2008. Talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2006-2010 hanke sisältyy 7000 brm2 laajuisena rakentamiskustannuksiltaan 15,8 milj. €. Toteutusajankohtana on 4/07 – 12/08. 

1.4    Työryhmä

Työryhmään ovat kuuluneet:

· projektiarkkitehti Riitta Söderholm, kv

· johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen, opev

· pedagoginen suunnittelija Satu Honkala, opev

Lisäksi asiantuntijoina ovat toimineet:
· alueinsinööri Sini Lehtonen, Helsingin Vesi / kunnallistekniikka (vesijohdot ja viemäröinti)

· apulaisosastopäällikkö Osmo Korhonen, Kv/Geo / rakennettavuusselvitys

· projektipäällikkö Kalle Rantala, Kv/Geo / rakennettavuusselvitys

· johtaja Harri Ripatti, Climaconsult Finland Oy

· toimistopäällikkö Jukka Forsman, HKR-Rakennuttaja

· yleissuunnitteluinsinööri Risto Seppänen, Helsingin Energia / muuntamo

· suunnitteluinsinööri Matti Rautio, Helsingin Energia / kaukolämpö

· projektipäällikkö Markku Siiskonen, Ksv / Viikki - Kivikko –projekti

· hankintapäällikkö Päivi Koskinen, opev / toiminnan käynnistämiskustannukset

Hankkeesta järjestetyn lvi- ja arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneen ehdotuksen ”Leija” arkkitehtisuunnittelusta vastasivat: 

· professori, arkkitehti Pekka Salminen

· arkkitehti Tuomas Silvennoinen, pääsuunnittelija

pääavustajat:

· Toivo Moustgaard, arkkitehti yo

avustajat:

· Kai Lindvall, muotoilija (3D-mallinnus)

· Jyrki Lottonen, arkkitehti SAFA

· Jukka Massa, suunnittelija (pienoismalli)

· Jarkko Niiranen, arkkitehti yo

· Jarkko Salminen, diplomi-insinööri (rakenteet)

· Jana Schmidtzberg, arkkitehti yo

· Jani Vahala, arkkitehti SAFA

/Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen Oy

Ehdotuksen ilmanvaihdon suunnittelusta vastasivat:

· Markku Kallio, diplomi-insinööri

· Pauli Kekkonen, insinööri

/Insinööritoimisto Akvedukti Oy

avustaja:


· Pauli Lindström, arkkitehti SAFA

sekä

· Klaus Daniels, professori, dipl.ing.

· Gaby Volkmann, dipl.ing.

/HL-Technik AG 

Arkkitehtuurikutsukilpailun palkintolautakuntaan kuuluivat:

· linjanjohtaja Outi Salo, puheenjohtaja, opev

· rehtori Satu Honkala, pedagoginen asiantuntija, opev

· johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen, opev

· johtaja Harri Ripatti, Climaconsult Finland Oy

· toimistopäällikkö Jukka Forsman, HKR-Rak 

· projektinjohtaja Heikki Rinne, talous- ja suunnittelukeskus, Latokartanon aluerakentamisprojekti 

· projektipäällikkö Markku Siiskonen, Ksv / Viikki - Kivikko –projekti

· arkkitehti Eeva Kilpiö, kilpailijoiden valitsema edustaja

Arkkitehtuurikutsukilpailun sihteerinä toimi projektiarkkitehti Anne Salli-Suomalainen opetusvirastosta. Hankesuunnitelman kokoamis- ja toimitustyön on opetusviraston toimeksiannosta suorittanut arkkitehti Päivi Etelämäki, Arkkitehtitoimisto Päivi Etelämäki Ky.

2 TARVESELVITYS

2.1    Alueellinen tarkastelu

Viikkiin on rakenteilla uusi tiedekaupunginosa, jonka keskus sijoittuu Helsingin yliopiston laitosten ympärille rakennettavaan Tiedepuistoon. Kun Viikki 2010-luvun alkupuolella on valmiiksi rakennettu, tulee alueella asumaan noin 18 000 asukasta. Työpaikkoja alueelle tulee noin 7 000 ja opiskelupaikkoja noin 6 000. 

Pääosa Viikin asuntorakentamisesta sijoittuu Latokartanon asuinalueelle, joka sijaitsee koilliseen Tiedepuistosta. Sinne rakennetaan asunnot noin 11 000 asukkaalle ja noin 100 000 k-m2 työpaikkoja ja palveluja.  

Alueella toimii Latokartanon peruskoulun sivutoimipiste korttelitalo Leskenlehti, joka sisältää päiväkodin ja neljä alkuopetusluokkaa. Toinen alkuopetuskoulu (Latokartanon IV-alueen a-a + lpk) sisältyy Helsingin kaupungin talonrakennusohjelmaan vuosiksi 2005-2009. Latokartanon peruskoulu on mitoitettu siten, että jälkimmäisestä voidaan opetustoimen osalta luopua. 

Ks. Viikin julkiset ja kaupalliset palvelut liitteessä 2.

2.2    Koulutilojen tarve

Liitteessä 4 on Latokartanon ja tiedepuiston oppilasennuste, joka perustuu Tieken 15.11.2005 laatimaan raporttiin ”362 Latokartanon ja 363 Tiedepuiston väkiluku 1.1.2005 ja ennuste 2006-2020 - lapset ja kouluikäiset”. Ennusteen mukaan alueen peruskouluikäisten oppilashuippu saavutetaan vuonna 2015, jolloin 7-15-vuotiaiden määrä on 1220 (ruotsinkielisiä suurpiiri 5:n alueella arvioidaan olevan 2,2-2,3 %). Erityisoppilaiden määrän arvioidaan nousevan 12 %:iin. 

Ottaen huomioon Viikin Norssin ja Korttelitalo Leskenlehden tilat Latokartanon peruskoulun kapasiteetiksi mitoitetaan yleisopetuksen 510 oppilaspaikkaa. Erityisoppilaan katsotaan tarvitsevan tilaa 2 x yleisopetuksen oppilaspaikka.

3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1    Toiminta-ajatus

Latokartanon peruskoulu tarjoaa alueen peruspalvelujen osana oppilaille mahdollisuuden omien kykyjen mukaiseen opiskeluun. Koulussa opiskellaan vuosiluokkiin sitomattomasti ja kaikessa koulun toiminnassa lähtökohtana on vahva yhteisöllisyys.

Arvopohja

Koulu tukee monipuolisen ja monikulttuurisen yleissivistyksen rakentumista ja harjaannuttaa demokraattiseen yhteistyöhön eri tavalla maailmaa tulkitsevien ihmisten kanssa. Koulu toimii kansainvälisessä Unesco-ASP-yhteistyökouluverkossa.

Kuten muissakin Helsingin kouluissa kaikkea työskentelyä jäsentävinä arvoina ovat:

· jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen

· toimitaan demokraattisesti niin, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa vastuullisena yhteisön jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin 

· edistetään tasa-arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään yhdessä huolta ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

· arvostetaan suomalaista kulttuuria ja jokaisen omaa kulttuuritaustaa sekä edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta

· ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia

· sitoudutaan kestävään kehitykseen ja kasvetaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta

Oppimisen painopisteet

Oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen koko perusopetuksen 9 kouluvuoden ajan on opetuksen lähtökohta. Eri oppiaineisiin liittyvät painotukset rakennetaan koulun sisäisiksi mahdollisuuksiksi, joilla voidaan toisaalta tukea oppilaitten erityistä lahjakkuutta, toisaalta vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaitten itsetuntoa ja perusosaamista. 

Viikin alueen ekologinen painotus näkyy koulun toiminnassa. Keskeistä on käden taitojen ja tekemisen merkitys niin yleissivistyksen osana kuin identiteettiä rakentavina kokemuksina. Koulussa hyödynnetään sähköisesti verkottuvan yhteisön mahdollisuuksia. 

Hallinnollisesti koulu perustuu vahvaan tiimityöhön ja jaettuun johtamiseen. Alueellisen yhteistyön erityispiirteenä on yliopiston laitosten läheisyys sekä yhteistyö opettajankoulutuksen kanssa. 

3.2    Toiminnan kuvaus

Latokartanon peruskoulu toimii alueen yhtenäisenä peruskouluna, jolla on lisänä Leskenlehden lähinnä alimpien luokkien opetukseen suunniteltu sivupiste 70 oppilaspaikan kapasiteetteineen. Erityisopetus sekä maahanmuuttajien valmistava luokka toimivat vahvasti yleisopetukseen integroituen. 

Opiskelu tapahtuu vuosiluokkiin sitomattomasti siten, että oppilaat opiskelevat eri-ikäisten yhteisissä opiskeluryhmissä. Opiskelussa keskeistä ovat perustaidot, opiskelu- ja yhteistyötaitojen oppiminen. Oppilaat etenevät valmiuksiensa mukaisesti eri oppiaineissa henkilökohtaisen opinto-ohjelmansa mukaan. Opiskelu on kokonaisvaltaista, tutkivaa toimintaa, jota värittää asuinalueelle ominainen kestävän kehityksen näkökulma ja jossa taito- ja taideaineet sekä ilmaisu ovat keskeisiä. Opetusmenetelmät ovat oppilaan itsenäisyyteen ja omaehtoiseen oppimiseen kannustavia. Tilojen suunnittelulla tuetaan oppilaitten aktiivista roolia opintojensa edistäjinä. Toiminta-ajatus ja opetusohjelma tarkentuvat yhteistyössä huoltajien kanssa.

Opetusryhmät jaetaan kotialueisiin siten, että kaikilla oppilailla on oma kotialue koko kouluajan. Kotialue muodostaa siten tukikohdan, jossa pysyvä eri-ikäisten oppilaiden joukko tapaa toisiaan. Kotialueen opetustilat ovat ensisijaisesti kotialueen oppilaiden yhteiskäytössä. Alemmilla luokka-asteilla opiskellaan pääosin jossain oman kotialueen opetustilassa. Kouluvuosien karttuessa koulun erikoistilojen ja tarpeen mukaan myös muiden kotialueiden opetustilojen käyttö lisääntyy. 

Koulun päivärytmi on joustava. Koulupäivä jakautuu eripituisiin opiskelutuokioihin ja taukoihin. 

Yhtenäisessä peruskoulussa keskeistä on luokanopettajien, aineopettajien ja muun opetushenkilöstön joustava yhteistyö. Tätä toteutetaan kotialueisiin kytkeytyvillä opettajatiimeillä ja opetustilojen yhteiskäytöllä. Koko henkilökunnan yhteisöllisyyttä tuetaan hallintotilojen, kahvihuoneen sekä työtilojen muodostamalla aikuisten alueella.

3.3    Henkilökuntasuunnitelma

Hallinto  5

rehtori

1

apulaisrehtori
2

koulusihteeri

2

Opettajat  51

luokanopettajia
12

erityisluokanopettajat
3

aineopettajat

26

erityisopettajat
2


avustajat

6

äidinkielet ja uskonnot
2

Oppilashuolto  3

psykologi

1

kuraattori

1

terveydenhoitaja
1

Kouluhuolto  7

kouluisäntä

1

kouluhuoltohenkilöitä
6
 

Henkilöstö yhteensä  
66

Aineopettajien laskentaperuste luokka-asteille 7-9 + 1-6-luokka-asteiden aineopetustarve:

AI + ilmaisu 9
2

A-kieli 8 + 8 

2,5

A2-kieli 8 + 6

2,5

B-kieli 6 

1

MA + atk 10

2

BG 7

2

FK 7 + 2

2

UE + ET 3 + 2
1

HY 7

1

Opo 2

0,5

LI 6

2

MU 1 + 2

0,5

KU2 + 2

0,5

TN 3 + 8

1,5

TS 3 + 8

1,5

KO 3

1

TT 3

0,5

valinnais 13 + 1
4


yhteensä 

26

4 TILAOHJELMA

4.1    Mitoitusperusteet

Koulun kokonaismitoitus perustuu 510 yleisoppilaspaikkaan. 

Huonetilaohjelma on laadittu peruskoulun 450 oppilaalle luokka-asteilla 1-9 sekä kolmelle erityisopetusryhmälle á 10 opp. (luokka-asteet 1-6: n. 60 %, 7-9: n. 40 %). 
Koulun liikuntatilat ja väestönsuoja eivät sisälly tilaohjelmaan.

Mitoitus perustuu opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukuihin. Lisäksi on otettu huomioon tarvittavat psykologin, kuraattorin ja osa-aikaisen erityisopetuksen tilat sekä uskonnon ja suomi toisena kielenä tarvitsemat tilat. Ulkopuolisille käyttäjille on varattu varastotilaa.

4.2    Tavoitteellinen huonetilaohjelma
tilan tai tilaryhmän nimi

hym2
huomautuksia

HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA

SOSIAALITILAT, OPPILASHUOLLON TILAT

rehtori


  18

vararehtori


  16
- 2 työpistettä
 

kanslia


  16
- 2 työpistettä

arkisto-varasto

    2

vahtimestari


  10
- 1 työpiste

monistus, materiaalivarasto
  20


työhuone


  73
- ryhmätyö- ja yksilötyöpisteitä



- kahvio

  40
- edellisen yhteydessä, 

   lasiseinä työhuoneeseen, 

   käynti kahvion kautta, 15 m

   vaatetankoa/kaappia (käytä​

   vää), hlökohtaiset lokerot 

   kahviossa

puku- ja pesutilat
  17
- 8 pukukaappia, tilat erikseen 

   naisille ja miehille

wc


  12
- erikseen naisille ja miehille

neuvotteluhuone

  15
- lähellä oppilashuoltoa ja

   hallintotiloja

opinto-ohjaaja

  15


terveydenhoito

  40


- lepohuone





- inva-wc


- terveydenhoitaja


- odotustila


- yhteinen terv.h, psyk. ja kur.

psykologi


  15

kuraattori


  15
324


KIRJASTOTILAT

kirjasto


110

tietotekniikka


  50
- 13 tietokonetta

atk-tuki


    9
- 1 työpiste, lähellä sisääntuloa

    


       
   ja vahtimestaria



169

ERIKOISTILAT


- yhteys ”atrium” –pihalle 

fys/kem


  80

maant/biol. + kasvihuone

  80


kuvaamataito, ”suttuhuone”
  50

kotitalous-tekstiili

170

tekninen työ


260

ulkopuolisten käyttäjien varastot
  15
sij. erikoisluokkien yhteyteen

ulkourheiluvälinevarasto

  15




670

KOTIALUEET


Kotialue 1, 98 opp.

opetustilat 4x74
296
- tilat jaettavissa kahtia 

  lasiseinin 
ryhmätyö


  42
- vesipistepaikka keskeisesti

  liittyy keskialueen liikenne​

  tiloihin

opetusteknologiakeskus

  20
- kotialueen aikuisten tukikohta

oppilaskaapit (vaatteet, reput) 
  13

wc-tilat, 4 kpl

 
    6





377

Kotialue 2, 98 opp.

opetustilat 4x74
296
- tilat jaettavissa kahtia 

  lasiseinin 

ryhmätyö


  42
- vesipistepaikka keskeisesti

  liittyy keskialueen liikenne​

  tiloihin

opetusteknologiakeskus

  20
- kotialueen aikuisten tukikohta

oppilaskaapit (vaatteet, reput) 
  13

wc-tilat, 4 kpl

 
    6





377


Kotialue 3, (90 + 10 eo.) 98 opp.



opetustilat 4 x 74
296
- tilat jaettavissa kahtia 

  lasiseinin

ryhmätyö


  42
- vesipistepaikka keskeisesti,

  liittyy keskialueen liikenne​

  tiloihin

opetusteknologiakeskus

  20
- kotialueen aikuisten tukikohta

oppilaskaapit (vaatteet, reput)
  13

wc-tilat, 4 kpl


    6





377


Kotialue 4, (90 + 10 eo.) 98 opp.




opetustilat 4 x 74

296
- tilat jaettavissa kahtia

  lasiseinin

ryhmätyö


  42
- vesipistepaikka keskeisesti,

  liittyy keskialueen liikenne​

  tiloihin

opetusteknologiakeskus

  20
- kotialueen aikuisten tukikohta

oppilaskaapit (vaatteet, reput)
  13

wc-tilat, 4 kpl


    6





377

Kotialue 5, (90 + 10 eo.) 98 opp.




opetustilat 4 x 74

296
- tilat jaettavissa kahtia

  lasiseinin

ryhmätyö


  42
- vesipistepaikka keskeisesti,

  liittyy keskialueen liikenne​

  tiloihin

opetusteknologiakeskus

  20
- kotialueen aikuisten tukikohta

oppilaskaapit (vaatteet, reput)
  13

wc-tilat, 4 kpl


    6





377

SALI- JA NÄYTTÄMÖTOIMINTA, RUOKAILU

sali (myös ruokailu)

250
- aamu- ja iltapäivätoiminnan 

- erillinen kabinetti (sis. ed.)

  tukikohta

- aamu- ja iltapäivätoiminnan varasto
    5

keittiö


  85


musiikki ja ilmaisutaito (näyttämö)
  80


musiikin varasto


  20

näyttämön varasto

  10

oppilaskunnan huone

  15

wc-tilat, mm. inva-wc

  26 

491

SIIVOUSTOIMEN JA KIINTEISTÖNHOIDON TILAT

siivouskeskus ja siivouskomerot
  30

kiinteistönhoitohuone

  22




  52

HYÖTYALA YHTEENSÄ 

3591 HYM2
BRUTTOALA YHTEENSÄ

5566 BRM2
Bruttoalaan sisältyvät ohjelmatilojen lisäksi aula- ja käytävätilat sekä tekniset tilat. 

KYLMÄT TILAT

sadekatokset

 300
jätevarasto 

    
  20

muuntamo


  20

maastotyöskentelyvarasto

  10

kiinteistövälinevarasto

  20
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4.3    Suunnitteluohjeita

4.3.1 Yleistä
Suunnittelun lähtökohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit hankekohtaisine painotuksineen:

”Koulu toimii joustavasti ja monipuolisesti sekä mahdollistaa erilaisia työskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita”: 

Latokartanon peruskoulu on pienoisyhteiskunta. Koulun tilojen tulee tukea aktiivista osallistumista, dialogisuutta ja yhteisvastuullisuutta. Tilojen sijoittelun tulee tukea myös opetuksen ja hallinnon sekä aikuisten ja lasten yhteistyötä. 

Suunnittelussa on pyrittävä ”avoimeen opiskeluympäristöön”, joka soveltuu monipuolisille ja yhteisöllisille työmuodoille. ”Avoimessa opiskeluympäristössä” lähtökohtana on oppijoiden aktiivisuus, itseohjautuvuus ja halu vuorovaikutukseen. Se viittaa opiskeluympäristöön, jossa oppija voi aktiivisesti rakentaa ja etsiä tietoa vuorovaikutuksessa muiden oppijoiden kanssa. Käsitteen taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Rakennuksen tiloilta edellytetään yleispätevyyttä ja monipuolisuutta, yhden käyttötarkoituksen tilaratkaisuja tulee välttää.

Suunnittelussa on huomioitava myös pienimpien oppilaiden leikin ja levon tarve. 

”Koulu toimii alueellisena monitoimitalona sekä tukee kulttuuri- ja harrastustoimintaa”: 

Koulun ulkoinen hahmo on helposti lähestyttävä, arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, oman alueensa identiteettiä tukeva julkinen rakennus. Yleisö- ja asiointikäynti sijoitetaan siten, että se on helposti löydettävissä.

Rakennus suunnitellaan monitoimitaloksi, jossa on toimintaa aamusta iltaan ja kaikkina vuodenaikoina. Suunnittelussa huomioitavat kouluajan ulkopuolisen käytön sekä iltapäivätoiminnan edellytykset ilmenevät tarkemmin huonetilaohjelmassa sekä tilakohtaisissa suunnitteluohjeissa. 

”Koulu on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen houkutteleva sekä tilannesidonnaista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuväline”: 

Rakennuksesta tulee löytyä perusmitat, geometrisia kappaleita sekä mahdollisesti myös esim. planeetat, puulajeja, kivilajeja (pihalla) jne. Rakennukseen jätetään näkyviin erilaisia rakenteita piirustuksen ja/tai työselosteen kera sekä LVIS-mittareita lasin taakse niin, että ne mahdollistavat oppilaiden mittaukset. 

”Koulu on esteettinen ja vahvistaa psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia”:
Ympäristön viesti on positiivinen, ihmistä kunnioittava (esteettisyys, mittakaava, valo, materiaalit, tekstuurit, merkityssisältö, laatutaso, siisteys, vuorovaikutusmahdollisuudet, yhteisöllisyyden edistäminen, vaikutusmahdollisuudet).

”Koulu lisää fyysistä terveyttä ja turvallisuutta”:
Liikennevirrat sisällä ja ulkona ovat hallittuja (liikennevirtojen minimointi, reittien selkeys ja turvallisuus). Opiskelumenetelmät edellyttävät oppilaiden liikkumista tiloissa ilman opettajaa, joten tilojen on oltava riittävän turvallisia. Näköyhteys eri tilojen välillä on tärkeä. Luontevaa liikkumista tulee tapahtua kaikkialla niin, ettei synny turvattomia katvealueita.

Koulussa on hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet (rakennuksen sisäilmasto, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sähkö- ja paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyys, ergonomia ja turvallisuus). 

Suunnittelussa on otettava huomioon myös kulkuyhteys Korttelitalo Leskenlehteen.

4.3.2 Tilaryhmäkohtaiset suunnitteluohjeet
Hallinto-, työ-, neuvottelu-, sosiaali- ja oppilashuollon tilat

Hallintotilat sekä oppilashuollon tilat sijaitsevat helposti niin oppilaiden kuin ulkopuolisten saavutettavissa. Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös asiakaspalvelu ja huoltajien sekä erilaisten sidosryhmien edustajien asiointi koululla (viihtyisää aulatilaa odotteluun, naulakko, istuimia). Vahtimestarin tila (opastus) sijaitsee yleisö- ja asiointisisäänkäynnin yhteydessä. 

Hallinto-, työ- ja taukotilat muodostavat kokonaisuuden siten, että ne omalta osaltaan tukevat henkilökunnan yhteistyötä. Kahvihuone ja työhuone liittyvät toisiinsa. Henkilökunnan postilokerot ovat kahvihuoneen läheisyydessä. Opettajien yksilö- ja ryhmätyöpisteet ovat yhteiskäytössä. Henkilökohtaiset säilytyslokerot sijoitetaan näiden tilojen läheisyyteen 

Neuvottelutila on sekä hallinnon että oppilashuollon käytössä, ja sen tulee sijaita näiden molempien välittömässä läheisyydessä.

Kirjastotilat

Kirjasto ja atk-tila muodostavat koulun mediakeskuksen. Ne ovat yhteydessä toisiinsa. Atk-tilaa käytetään perustaitojen opettamiseen sekä omatoimisen tiedonhaun työtilana. 

Erikoistilat

Erikoistilat sijoitetaan niin, että ne ovat helposti kaikkien kotialueiden käytössä. Kädentaidontilat suunnitellaan pinnoiltaan kestäviksi ja helposti puhdistettaviksi ”raa´aksi” työtilaksi, joka sallii sotkuisenkin työskentelyn. Erikoistilojen alueelta on yhteys ”atrium”-pihalle. Mm. kädentaidontiloja ja kotitaloustiloja tullaan käyttämään iltaisin ja niiden tulee olla iltakäyttäjien helposti saavutettavissa (iltakäyttöalue). 

Kotialueet (5 kpl)

Erillisiä kotiluokkia ei suunnitella, vaan kotialueet tarjoavat yhteiskäytössä olevaa yleispätevää opetustilaa kotialueen omia eri-ikäisiä oppilaita varten. Erityisopetustilat jakaantuvat kolmelle kotialueelle. Kukin kotialue tulee laskennallisesti 6-9 luokan-/aineopettajan ja noin 90–100 oppilaan käyttöön. Alueen aikuiset ja lapset työskentelevät opetuksellisena ja kasvatuksellisena tiiminä. Kotialueet muodostavat omat ääni- ja toimintamaailmansa.

Kotialueen neljä suurta opetustilaa ovat jaettavissa kahdeksi tilaksi esimerkiksi lasiseinin ja pariovin. Molemmissa puoliskoissa on säilytystilaa ja taulu sekä valkokangas. Opetustiloja käyttävät sekä alle 20 oppilaan pienryhmät että yli 50 oppilaan suurryhmät, ja työtavat vaihtelevat perinteisestä opettajajohtoisesta opetustuokiosta oppilasryhmien omatoimiseen tiedonhankintaan. Opetustilojen on oltava muunneltavissa erilaisiin opetus- ja oppimistilanteisiin kalustein. 

Kotialueen keskeinen tila on kotiaula, jonka kautta tapahtuu kulku kotialueen opetustiloihin sekä opetusteknologiakeskukseen. Kotiaula liittää kotialueen muuhun koulurakennukseen sekä sisäänkäyntiin, joka voi palvella yhtä tai useampaa kotialuetta ratkaisusta riippuen. Kotiauloista on oltava hyvä yhteys erikoistiloihin. Kotiaulat ovat suljettavia siten, että kotialueet ovat rauhoitettavissa omiksi yksiköikseen. 

Kotiaulaan sisältyy avoin ryhmätyötila sekä oppilaiden henkilökohtaiset vaate- ja reppukaapit. Ryhmätyötilassa on mm. vesipisteet kuvaamataito-askartelun ja oppilaiden teenkeiton tarpeisiin. Opetustiloista tulee olla näköyhteys kotiaulan ryhmätyöalueeseen. Yksi kotialueista toteutetaan kokeilumielessä siten, että sen opetustilat liittyvät ryhmätyötilaan avoimesti kolmen seinän huoneina, kuitenkin niin että neljännet seinät voidaan tarvittaessa myöhemmin rakentaa. Oppilaiden henkilökohtaiset kaapit säilyvät samoina koko kouluajan. Oppilaat tulevat kouluun ja lähtevät kotiin tämän tilan kautta ja siinä voi ”odottaa kaveria”. Kaapit sijoitetaan lähelle oppilaiden sisäänkäyntiä. Opetusteknologiakeskus on kotialueen aikuisten tukikohta, jossa voi mm. säilyttää oppituntivälineistöä. 

Kotialueilla tulee olla paikkoja oppilastöiden näytteille asettamiseen sekä kotialueen aikuisten ja lasten tiimin yhteisten hankkeitten esittelyyn.

Sali, näyttämötoiminta, ruokailu 

Salia käytetään paitsi ruokailuun, myös koulun yhteisenä juhlatilana. Sali ja näyttämönä toimiva musiikin ja ilmaisutaidon opetustila sijoitetaan toistensa yhteyteen. Salista on erotettavissa kokouskabinetti. Sali ja kabinetti toimivat myös opetus- ja kokoustilana ja kabinetti iltapäivähoidon tukikohtana. Salilla on myös iltakäyttöä.
Sali sijoitetaan yleisö- ja asiointikäynnin yhteyteen siten, että sinne on myös ulkopuolisen yleisön helppo löytää. Salin sekä yleisö- ja asiointisisäänkäynnin yhteyteen suunnitellaan aulatilaa. Salin ja aulatilan on tarkoitus muodostua koko koulun yhteiseksi tapaamispaikaksi, johon koulun vieraat ovat tervetulleita. Oppilaskunnan huone sijoitetaan näiden yhteyteen. 
Muuntamo

Muuntamo integroidaan huoltopihan kylmien rakennusten/rakennelmien (esim. jätekatos) yhteyteen, lähelle ajoliittymää. Se pintakäsitellään siten, ettei se erotu muusta rakennuksesta. Tilan on oltava Helsingin Energian henkilökunnan käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina. 

Piha

Koulun piha-aluetta käytetään rentoutumiseen, virkistykseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, liikkumiseen ja opetukseen. Piha-alueen suunnittelussa on huomioitava seuraavia asioita:

· Piha toimii opiskeluympäristönä ja opetusvälineenä

· Osa piha-alueesta suunnitellaan suljettavaksi ”atrium” -pihaksi (esim. säähavaintoasemaa, lumiveistoksia tms. varten). 

· ”Atrium” -pihalle yhteys kasvihuoneesta 
· Suunnittelussa on pyrittävä löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat pihan virikkeisyyden ja monipuolisen kasvillisuuden mutta ovat samalla kulutusta kestäviä eivätkä vaikeuta pihan huoltoa

· Piha motivoi liikkumaan

· Piha tukee positiivista sosiaalista vuorovaikutusta eikä muodosta turvattomia katvealueita

· Piha suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää myös varsinaisen kouluajan ulkopuolella

· Suunnittelussa on otettava huomioon tontin itä- ja pohjoispuolella kulkeva Viikinoja (esim. aita; normaalisti Viikinojan pohjalla on vettä ehkä noin 10-20 cm, mutta esim. keväisin, kun lumet sulavat, vettä saattaa olla jopa yli metrin)

· Suunnittelussa on otettava huomioon koulun pihan ja sen eteläpuoleisen metsäkumpareen liittymä 
· Pihalta on oltava hyvä yhteys viereiselle urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle, jolle sijoittuu koulun kenttä, liikuntasuojaan sekä ympäröiville viheralueille.  

4.4    Vss

Koulun väestönsuojatilat sijoitetaan läheiseen puistoon sijoittuvaan Latokartanon liikuntahalliin, jonka rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa liikuntavirasto. 

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1    Hankkeen sijainti, ympäristön kuvaus

Latokartanon peruskoulu sijoittuu rakenteilla olevalle Viikin Latokartanon asuinalueelle keskeisesti, lähipalvelukeskuksen ja viheralueiden tuntumaan.

Hankkeelle on varattu korttelin 36205 tontti 1.  

Koulun luoteispuolelle toteutetaan lähipalvelukeskus, jonne sijoittuvat Latokartanon asuinalueen tarvitsemat päivittäiset julkiset ja kaupalliset palvelut (nuorisotalo, kirkko, vanhusten palvelutalo sekä liike- ja toimistotiloja). Lähipalvelukeskuksesta muodostuu Latokartanon asuinalueelle sen eri osa-alueita yhdistävä, kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen ja toiminnallisesti monipuolinen kohtaamispaikka. 

Koulun tontin pohjois- ja itäreunat rajautuvat kapealla puistoalueella uudelleen linjattuna kulkevaan Viikinojaan. Viikinoja toteutetaan puistoon liittyvänä aiheena, jolla eri osuuksilla on erilainen luonne. Osalla Viikinojaa suunnittelun lähtökohtana on ollut, että veden kulkua on hidastettu ja puron kasvillisuus valittu siten, että se toimii Vanhankaupunginlahteen laskevan veden laatua parantavana ekologisena vesiaiheena.

Pohjoisessa, Viikinojan ja Limnologinraitin takana, on Latokartano IV:n kaava-alueeseen kuuluva, enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen korttelialue. Koillispuolella on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, jolle valmistuu päiväkoti v. 2007, sekä leikkipuisto. 

Lännessä koulun tontti rajautuu liikuntapuistoon, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kesä- ja talviliikuntaan niin sisällä kuin ulkona. Liikuntapuisto sulautuu sitä ympäröivän puiston osaksi ja jatkaa Latokartanon viheralueiden avointa, puuryhmien ja metsiköiden reunustamaa maisemaa. 

Liikuntapuiston alueen maaperä on esirakennettu. Alueelle on tehty väliaikainen pallokenttä ja kenttien rakentaminen on muilta osin liikuntaviraston ohjelmassa 2008-2009.

Etelässä tontti rajautuu puistoalueeseen liittyvään metsäkumpareeseen, jolla sijaitsevan kallion sisään rakennetaan liikunta- ja väestönsuojatila. Metsäkumpareen alarinteillä metsän ja avoimen tilan rajautumista väljennetään, ja koulun tontin eteläreunaan istutetaan yksittäisiä lehtopuita ja puuryhmiä. 
Liikuntapuisto sekä liikuntasuoja palvelevat myös Latokartanon peruskoulua. 

Tontin luoteisnurkassa Agronomin kadun varrella sijaitsee koulun sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen pysäköintiin tarkoitettu LPA-tontti 36223/4.

Latokartanon asuinalueen eri osiin, lähipalvelukeskukseen ja viheralueille johtavat kevyen liikenteen väylät sivuavat koulun tonttia sen kaikilla reunoilla. 

Latokartanon oman bussilinjan 68 sekä Oulunkylästä Viikkiin kulkevan bussin 57 (liikennöinti alkaa vuonna 2006) pysäkit sijaitsevat noin 300 metrin päässä Latokartanon kaarella.  

5.2    Kaavatilanne, tontti

Latokartanon peruskoulun tontti 36205/1 sisältyy Viikin Latokartanon lähipalvelukeskuksen asemakaavan ja –muutoksen alueeseen, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2002. Ks. ote asemakaavasta liitteessä 5.

Tontti on asemakaavassa merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO), jonka rakennusoikeus on 9700 k-m2 ja suurimmat sallitut kerrosluvut II ja III. 

Lisäksi tonttia koskevat seuraavat asemakaavamääräykset:

· Tontille saa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa lasikatteista tilaa enintään 400 k-m2.

· Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaa tiiltä ja/tai rappausta.

· Teknisiä tiloja saa rakentaa ullakolle sen estämättä, mitä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta ja kerrosalasta on määrätty.

· Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi saa rakennusalan ulkopuolelle rakentaa kylmiä varastoja ja katoksia. 

· Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/500 k-m2
· Tontilla tulee rakenteellisin ja muin toimenpitein mahdollisimman suurissa määrin hidastaa sade-, sulamis-, katto- ja salaojavesien virtausta ja imeyttää vedet maaperään

· korttelialueella on laadittava erillinen tonttijako

Viikinojan puiston pohjoisosalle on laadittu puistosuunnitelma, jonka mukaisesti puisto rakennetaan pääosin valmiiksi 2005-2007.

Viikin alueelle laadittuja, asuntorakentamista koskevia ekologisen rakentamisen kriteereitä noudatetaan soveltuvin osin (ks. kpl 6.4.2).

Tontti on entistä peltoaluetta. Tontin läpi aikaisemmin kulkenut Viikinoja on rakennettu uudelleen koulun tontin ulkopuolelle, kiertämään tonttia länsi- ja pohjoispuolella. Maaperän haitallisten painumien ehkäisemiseksi Latokartanon IV alueen länsiosan ja lähipalvelukeskuksen tontit sekä katualueet on esirakennettu. Koko tontin alueelle on rakennettu esikuormituspenger, joten alueella ei ole säilynyt kasvillisuutta. Ks. rakennettavuusselvitys liitteessä 6.

Tontin pinta-ala on 1,574 ha. 

Tontin omistavat Helsingin kaupunki ja valtio. Viikin esisopimuksen mukaan valtion omistama tontinosa tulee kaupungille. Vaihtokirja on valmisteilla ja tehtäneen vuoden 2006 alkupuolella.
Rakennuspaikalla on suoritettava tontinmittaus.
5.3    Kunnallistekniikka
Vesijohto ja jätevesiviemäri ovat rakennettu sekä Agronominkadulle että Limnologinraitille. Lisäksi Agronominkadulla on sadevesiviemäri. Viemärin alin liitoskohta on noin +2.8 (Agronominkadun ja Limnologinraitin risteyksessä) ja sadevesiviemärin noin + 3.4. Piha-alueen kuivatusvesiä voi johtaa myös suoraan Viikinojaan pintavesivaluntana ja tonttijohdoilla. Sade- ja sulamisvesiä tulee johtaa mahdollisimman suuressa määrin maanpinnalla tai maakerroksissa, jotta Viikinojan virtausvaihtelut pysyisivät pieninä.

Kaukolämpöjohto ulottuu Agronominkadun eteläpäähän. Suunnitteilla on johdon jatkaminen pidemmälle kaakkoon liikuntasuojaan. 

Koulun tontille rakennetaan Helsingin Energian muuntamo. Sen rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa tilaajarakennuttaja. Helsingin Energia maksaa tilasta korvausta erillisen sopimuksen mukaisesti. Ennen koulurakennuksen valmistumista Helsingin Energia sijoittaa tontille tilapäisen muuntamon.  

5.4    Rakennettavuusselvitys
Ks. liite 6.

5.5    Alustava tontinkäyttösuunnitelma

Ajoliittymä tontille johdetaan Agronominkadulta tontin luoteiskulmasta. Huoltoajo koululle samoin kuin urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle sekä liikuntasuojaan tapahtuu ajoliittymän kautta. Viikinojan kohdalle rakennetaan silta. Asemakaavan edellyttämät autopaikat sijoitetaan erilliselle LPA-tontille 36223/4 Agronominkadun varteen. Tälle tontille sijoitetaan myös urheilu- ja liikuntatiloja varten 30 autopaikkaa. 

Koulun piha-alue jäsennellään selkeästi siten, että huolto- ja saattoliikenne on erotettu oppilaiden käytössä olevista alueista. Latokartanon asuinalueen eri osiin, lähipalvelukeskukseen ja viheralueille johtavat kevyen liikenteen väylät sivuavat koulun tonttia sen kaikilla reunoilla. Polkupyöräliikenne ja polkupyörien säilytys erotetaan oleskelualueista. 

Tarkemmat ohjeet piha-alueen suunnittelusta on esitetty kappaleessa 4.3.2. 

Ks. alustava asemapiirrosluonnos liitteessä 11. 

On selvitetty, että koulun tontille on mahdollista rakentaa liikuntahalli koulurakennuksen lisäksi, mikäli liikuntaviraston liikuntahalli viereiseen puistoon ei toteudu (ks. liite 14).

6 LAATUTASO

6.1    Kaupunginhallituksen päätöksen 27.12.1972 (§ 3646) mukaan

Ohjeikä 

1 lk
yli 70 v.

Ulkopinnat 

2 lk
normaali

Sisäpinnat

2 lk
normaali

Ergonomiset 

ominaisuudet
2 lk
normaali

Kalusteet

2 lk
normaali

6.2    Opetushallituksen laatukriteerit

1. Koulu toimii joustavasti ja monipuolisesti sekä mahdollistaa erilaisia työskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita 

2. Koulu toimii alueellisena monitoimitalona sekä tukee kulttuuri- ja harrastustoimintaa 

3. Koulu on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen houkutteleva sekä tilannesidonnaista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuväline 

4. Koulu on esteettinen ja vahvistaa psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 

5. Koulu vaalii kestävää kehitystä 

6. Koulu on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu 

7. Koulu lisää fyysistä terveyttä ja turvallisuutta 
Luonnossuunnitteluvaiheessa hankkeen suunnittelijoiden tulee esittää tilaajalle, miten laatukriteerit on suunnitelmassa huomioitu.

6.3    Tekniset varusteet ja laitteet
Hanke varustetaan:

· hissillä liikuntaesteisille

· Atk-verkolla

Kaapelointi toteutetaan CAT 5 UTP-tasoisena ”siamilaiskaapelilla” kaksoisliitäntärasioin. Kaapeloinnin tulee täyttää opetusviraston erikseen antamat mittausvaatimukset. Ristikytkentäkaappien väli toteutetaan valokuidulla. Erillistä puhelinjärjestelmää ei rakenneta, vaan atk-verkko toimii avoimena verkkona.

·  uuden opetusteknologian mahdollistavalla kaapeloinnilla

· antenniverkolla

· Kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmillä

· Paloilmoitinjärjestelmällä

· Lon-pohjaisella taloautomaatiojärjestelmällä

· Turvavalaistusjärjestelmällä
· Yleisellä äänentoisto- ja merkinantojärjestelmällä

· Teatteriteknisellä varustuksella luokkaa A2 laajennettu perusmalli

· sähköisellä ilmoitustaululla

· ajannäyttöjärjestelmällä

· Induktiosilmukalla

· inva-wc-järjestelmällä

6.4    Erityiset ominaisuudet

6.4.1 Yleistä
Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus. 

Rakennejärjestelmän ja teknisten järjestelmien tulee antaa mahdollisuudet huonetilojen myöhempään uudelleenjärjestämiseen. 

Suunnittelussa on pyrittävä käyttökustannusten kannalta edullisiin ratkaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin. Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhtaana pidettäviä. Levyseinät tehdään kaksinkertaisina, päällimmäinen levy puukipsilevyä. Materiaalivalinnat ja rakennuksen yksityiskohdat tulee suunnitella niin, että rakennus vanhenee kauniisti.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja toimintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 10.6.1991 § 1236). Taideteosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaiheessa. 

Lisäksi rakennuskustannuksia lisäävät seuraavat tekijät: 

· perustamisolosuhteet (rakennettavuusselvitys liitteessä 6)

6.4.2 Ekologia
Viikin rakentamiselle ja käytölle on asetettu tavoitteeksi kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut, ja alueelle suunnataan erilaisia ekologisen rakentamisen kokeiluja. 

Viikin rakentamisen ekologisten tavoitteiden toteuttamiseksi on Viikin aluetta varten laadittu ekologisen rakentamisen kriteerit, jotka on sisällytetty eri osa-alueiden rakentamistapaohjeisiin. Kriteereissä on asetettu vaatimukset asuntojen monipuolisuudelle ja yhteistiloille, sisäilmastolle ja ilmanvaihtomäärälle, lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutukselle, energiankulutuksen aiheuttamille kasvihuonepäästöille sekä rakennuksen elinkaarikustannuksille. Kriteerit on laadittu asuntorakentamisen ohjaukseen, mutta tavoitteena on, että kriteerejä soveltuvin osin noudatetaan myös muussa rakentamisessa. 

Latokartanon peruskoulu vaalii kestävän kehityksen periaatetta. Rakennus piha-alueineen suunnitellaan siten, että se toimii ekologista näkökulmaa painottavana opiskeluympäristönä ja opetusvälineenä. Koulurakennuksen tulisi olla omalta osaltaan esimerkkiratkaisu kestävän kehityksen vaalimisesta, HYVÄ JA KESTÄVÄ RAKENNUS. Rakennuksessa tulee suosia sellaisia materiaaleja, jotka raaka-aineen oton, kuljetuksen, työstämisen, käytön ja hävittämisen suhteen ovat terveellisiä, ympäristöystävällisiä ja kestäviä. Rakennusosien ja rakenteiden on oltava helposti korjattavia.

Energiahuollossa tavoitteena on energian säästö, energian tehokas käyttö rakentamisessa ja käytössä sekä passiivisen aurinkolämmön ja luonnonvalon hyödyntäminen. Rakennussuunnittelussa tulee kuitenkin huomioida auringon tuottaman ylilämmön kulun estäminen huonetiloihin. Jäähdytystä ei käytetä. 

Energiankäyttöön vaikuttaa rakennuksen muoto ja suuntaus, huomattavia säästöjä voidaan saavuttaa parantamalla eristystasoa ja lämmön talteenoton hyötysuhdetta. Rakennuksessa ei ole tarkoitus käyttää aktiivisesti aurinkoenergiaa tai muita paikallisia energiamuotoja, mutta rakennuksen ja tilojen suuntauksella sekä oikealla aukotuksella voidaan päästä merkittäviin säästöihin. 

Hankkeen jätehuoltotilat mahdollistavat jätteiden lajittelun (sekajäte, biojäte, paperi, nestekartonki, lasi, muovi, metalli ja tekstiilit), kompostoinnin ja kierrätyksen.
6.4.3 Ilmanvaihto
Yleistä

Koulujen ilmanvaihtoratkaisut uudisrakentamisessa ovat viime vuosikymmeninä perustuneet keskitettyyn koneelliseen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään. Ilmanvaihtokonehuone on yleensä sijoitettu rakennuksen vesikatolle, jonne varsinaiset ilmanvaihtokoneet suodatus-, lämmöntalteenotto-, lämmitys- ja säätölaitteineen on sijoitettu. Konehuoneesta tulo- ja poistoilma on kanavoitu luokkahuoneisiin.

Hankkeesta järjestetyllä suunnittelukilpailulla etsittiin uusia tapoja toteuttaa koulun ilmanvaihto. Haluttiin löytää ilmanvaihdon ekologisia ja energiatehokkaita toteutusratkaisuja, joissa luonnonvoimat toimivat ilmanvaihdon käyttövoimana aina kun se on mahdollista.

Etsittiin ratkaisuja, joissa:

· vuodenaikojen erityispiirteet ovat ilmanvaihtojärjestelmän valinnassa ja käytössä otettu huomioon. 

· luonnonmukaisen ilmanvaihdon toiminta on yksi rakennussuunnittelun keskeisiä alueita toiminnallisuuden, esteettisyyden ja käytettävyyden rinnalla.

· rakenteellisin keinoin toteutetaan koulurakennuksen lämpötilan hallintaa niin talvi- kuin kesäolosuhteissakin.  

· ilman vaihtuvuus luokkahuoneissa ja muissa koulun tiloissa on luonnonmukaisen tuntuista, äänetöntä ja muutenkin huomaamatonta.

· tilojen ilmanvaihdon määrää voidaan ohjata tilassa tapahtuvien aktiviteettien todellisen tarpeen mukaan.  

· ilmaa voidaan siirtää rakennuksessa muutenkin kuin peltikanavissa.

· ilmanvaihdon energiatehokkuuden vaatimus voidaan saavuttaa muutenkin kuin ilmanvaihtokoneessa siirtämällä poistoilman lämpösisältö tuloilmaan.

Koulu tulee toimimaan modernin luonnonmukaisen ilmanvaihdon esimerkkirakennuksena, joten on toivottavaa, että ratkaisun toiminta voidaan osoittaa myös oppilaille tulevaisuuden ekologisena vaihtoehtona. 

Sisäilmastotavoitteet

Latokartanon peruskoulun sisäilmastolle asetetaan samat laatutavoitteet kuin kaikille Helsingin kaupungin uusille koulurakennuksille.

Sisäilmaluokituksen 2000 mukaan koulutilojen sisäilman laatutavoite on ilman laadun suhteen luokka S2 ja lämpöolosuhteiden suhteen luokka S3. Puhtausvaatimuksena on luokka P2 ja materiaalivalinnoissa luokat M1 ja M2. 

Energiankulutustavoitteet

Rakennuksen energiankulutukselle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Lämpöenergia 17 kWh/rm3a

Sähköenergia 8 kWh/rm3a

Nämä kulutustavoitteet on määritelty perinteisten koulurakennusten toteutusratkaisuiden mukaan. Esitetyt toteutusratkaisut voivat poiketa näistä, kuitenkin vain siten, että energian kokonaiskulutuksen tulee asettua esitettyyn tavoitetasoon, energiamuotojen välillä saa olla tavoitteista poikkeamia. 

Muita reunaehtoja

Koulurakennuksen ne tilat, joiden sisäilmastovaatimukset ovat vaikeat hallita luonnollisen ilmanvaihdon keinoin kuten tekninen käsityö, keittiö/ruokasali, luonnontieteet jne. voidaan jättää luonnollisen ilmanvaihdon toiminta-alueen ulkopuolelle.

Ks. LVI-selostus liitteessä 13.

7 KUSTANNUKSET

7.1    Rakennuskustannukset

Hankkeesta on laskettu huonetilaohjelmaan, normaalihintoihin, hankkeen erityisominaisuuksiin sekä paikallisiin olosuhdetekijöihin perustuva enimmäishinta (ks. liite15). 

Sen mukaan koko hankkeen rakennuskustannukset rakennuttajan yleiskustannuksineen hintatasossa 2/2006, RI=128,2 ovat enintään 12 730 000 € (2 287 /brm2) kun alv 0% ja 15 530 000 € sis. alv. 

7.4    LCC- ja LCA-laskelmat

Tarvittavat selvitykset elinkaaritaloudesta sekä LCC- ja LCA-laskelmat tehdään suunnittelun alkuvaiheessa. 

8 AIKATAULU 

Ks. liite 16. 

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

9.1    Esitetty rahoitus
Helsingin kaupunginvaltuuston 16.11.2005 vahvistama talousarvio vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006-2008 sisältää hankkeen nro 4591 nimellä Latokartanon peruskoulu, jolle on esitetty rahoitusta seuraavasti:

v. –06
v. –07
v. –08
v. –09
v. –10

milj.€:
1,30
7,00
7,00
0,10
0,10

9.2 Rahoitustarve

Hankkeen rahoitustarve on esitetty aikataulun yhteydessä liitteessä 16. 

10 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

10.1 Toiminnan käynnistämiskustannukset
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. 

Arvioidut koulun toiminnan käynnistämiskustannukset ovat n. 285.000 €. Ne eivät sisällä koulua palvelevaa, erikseen rakennettavaa liikunta-/väestönsuojatilaa. 

10.2 Toimintakustannukset

Latokartanon peruskoulun arvioidut vuotuiset toimintakustannukset ovat 2,5 milj. €.
10.3 Pääoma- ja ylläpitovuokra

Pääomavuokra sisältää pääomakustannukset eli pääoman nettotuottovaatimuksen ja poiston sekä tontin vuokran. Koulun pääomavuokra hankesuunnitelman tiedoilla on 706 652 € /v hankesuunnitelman investointitiedoilla ja kustannustasossa laskettuna. 

Ylläpitovuokralla katetaan kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat menot kuten lämmitys-, jätehuolto-, vesi- ja jätevesi-, huolto- ja kunnossapito- ja isännöintikustannukset. Koulun ylläpitovuokra on 149 681 € /v kustannustasossa tammikuu 2006. Ylläpitovuokra ei sisällä sähköä, opetusvirasto tekee sähkönjakelusopimuksen ja maksaa sähkön.

Perittävä vuokra on 856 507 € /v. Vuokrasopimus sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimuksen elinkustannusindeksi on 1/2006.

Pääoma- ja ylläpitovuokrat eivät sisällä koulua palvelevaa, erikseen rakennettavaa liikunta-/väestönsuojatilaa. Näiden tilojen kustannukset määritetään erikseen.

11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Hankesuunnitelma on laadittu opetusvirastossa. Hankkeesta on opetusviraston toimesta järjestetty arkkitehtikutsukilpailu, jonka tuloksen perusteella hankesuunnitelma on viimeistelty. Opetuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan hankesuunnitelman ja antaa suosituksen sen hyväksymisestä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. 

Kiinteistövirasto toimii hankkeen tilaajana. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa tilakeskus. Se tilaa rakennuttamisen Khn 12.1.1998 rakennuttamisjärjestelyistä tekemän päätöksen perusteella. 

Suunnittelua ohjaavat hankesuunnitelma sekä hankepäätöksessä asetetut laajuus-, laatu- ja kustannustavoitteet, hanketta koskevat suunnitteluohjeistot, lait, asetukset, määräykset, normit ja ohjeet. Suunnitteluryhmään kuuluvat käyttäjähallintokunnan ja käyttäjän edustajat.

Käyttäjähallintokunta hyväksyy luonnossuunnitelmat johtosääntönsä mukaisesti ja antaa niistä tilakeskukselle lausunnon, mihin sisältyy työsuojeluviranomaisen lausunto. Tämän jälkeen luonnokset hyväksyy kiinteistölautakunta. 

Rakentamisen aloittamisen edellytyksenä on, että hanke on hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen, että hankkeelle on varattu riittävät määrärahat, että tilakeskus on tehnyt hankkeen käynnistämispäätöksen ja käyttäjähallintokunta on sitoutunut hankkeeseen. 

Kiinteistövirasto huolehtii kiinteistön ylläpidosta. Opetusvirasto vuokraa kiinteistön. 

Tilaaja ja käyttäjähallintokunta yhteistyössä järjestävät seurannan palautteen saamiseksi uusien vastaavien hankkeiden suunnitteluun. 
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